

2017

2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Beskrivning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Preliminär tidsplan**I.v.f.g 1-3**

Balkongarbete

Fasadarbete

Montage nya räcken

Ställningsrivning

Fönstermålning baksida

I.v.f.g 5-7.

Balkongarbete

Fasadarbete

Montage nya räcken

Ställningsrivning

I.v.f.g 9-11

Montage nya räcken

Ställningsrivning

Fönstermålning baksida

I.v.f.g 2-6

Montering nya räcken

Ställningsrivning

I.v.g. 8-14

Ställningsmontage

Balkongarbete

Montering nya räcken

Ställningsrivning

Målning av sockelfönster

Kvarstående sockelarbete puts,färgning.

Arbete med entédörrar,målning källardörrar

